

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова»

ОБСУЖДЕНА
Педагогическим советом МБОУ
«Школа № 60/61»
Протокол от 29.03.2023 г. № 9

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 60/61»
М.А.Перепелкина
Приказ от 29.03.2023 г. № 138

**Программа антирисковых мер
по направлению «Высокий уровень дефицита базовой
инфраструктуры»
МБОУ «Школа № 60/61» на 2023 год**

Паспорт программы

1. Наименование программы	Программа антирисковых мер по направлению «Высокий уровень дефицита базовой инфраструктуры» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова» (в соответствии с рисковым профилем ШНОР по результатам стартовой диагностики) (далее - Программа)
2. Цель и задачи Программы	<p>Цель: увеличение количества компьютеров и ноутбуков, приобретение оборудования в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» школьного Кванториума.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение бесперебойного доступа к сети «Интернет». 2. Обеспечение бесперебойной работы ЛВС кабинетов ОО для организации учебного процесса. 3. Функционирование в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» школьного Кванториума. 4. Приобретение оборудования в рамках проекта.
3. Целевые индикаторы и показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> -Бесперебойное подключение к сети Интернет; -Бесперебойная работа ЛВС кабинетов; -Доля кабинетов, оснащенных оборудованием в рамках проекта; -Доля обучающихся, использующих оборудование школьного Кванториума; -Доля обновленного оборудования (закупленного за последние 2 года).
4. Сроки реализации программы	1 год – 2023 год
5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Перечень мероприятий представлен в дорожной карте.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Обеспечение бесперебойного доступа к сети «Интернет» и бесперебойной работы ЛВС кабинетов ОО для организации учебного процесса, доля обучающихся, использующих оборудование школьного Кванториума достигнет 100%, отсутствие неработающей техники.
7. Исполнители	Директор, заместители директора по УВР, руководители школьных методических кафедр

8. Приложение. Дорожная карта реализации Программы

№	Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
1.	Обеспечение бесперебойного доступа к сети «Интернет».	Заключение договора с компанией Ростелеком	Заключен	Скорость Интернета 100 Мбит	Директор
2.	Обеспечение бесперебойной работы ЛВС кабинетов ОО для организации учебного процесса.	Заключение договора об оснащении школы ЛВС	Заключен	Доля подключенных ЛВС компьютеров и ноутбуков АРМ учителя 100%	Директор
3.	Функционирование в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» школьного Кванториума.	Приобретение оборудования в рамках проекта	По мере необходимости	Доля кабинетов, оснащенных в рамках проекта - 100%	Директор, заместитель директора по УВР
4.	Обновление устаревшего оборудования.	Закупка новых ноутбуков и компьютеров, ремонт устаревшей техники, списание сломанного и устаревшего оборудования	По мере необходимости	Доля новых ноутбуков и компьютеров - не менее 100%	Директор